

Cantieri, ecco i rialzi Ponte di Grattacoppa e Rocca Brancaleone, aumentati i costi

In totale in tutto il Comune sono serviti due milioni in più. La struttura sul Lamone a Savarna ha così superato i 3 totali e per le mura dell'Arce ne è servito oltre uno in più

I prezzi si alzano, i costi delle opere pubbliche lievitano di quasi 2 milioni. E lo fanno a posteriori. È lungo l'elenco dei cantieri relativi al primo semestre dell'anno scorso che hanno subito un rialzo a causa dell'aumento dei costi delle materie prime. La Regione ha infatti deliberato un aumento dei costi che ha portato gli uffici comunali a un ricalcolo. E così il Consiglio comunale ha approvato l'aumento dei costi per molti cantieri, con relativa richiesta alle fonti di finanziamento statali di un aumento dei fondi per coprire i rialzi imprevisti.

Tra le opere aumentate di prezzo la prima che salta all'occhio è il **ponte di Grattacoppa**, a lungo al centro di polemiche a causa dei ritardi nei lavori. L'aumento è di 278.312 euro, che si sommano ai 2 milioni e 880mila euro già previsti. Il totale supera quindi ampiamente i 3 milioni (3 milioni e 158mila euro per la precisione). Il cantiere per rifare interamente il manufatto, durato oltre due anni, si è concluso con la riapertura al traffico il 1 luglio scorso.

In termini di rialzi la cifra più alta in assoluto spetta però a un altro grosso cantiere, ovvero quello per il restauro, il recupero e la valorizzazione dei **paramenti murari dell'Arce**, all'interno della **Rocca Brancaleone**, costato 1 milione e 169.238 euro in più rispetto a quanto prospettato. Si tratta dei lavori iniziati a giugno 2022 per riqualificare le antiche mura, divisi in quattro lotti di finanziamento e che già prima di questo rialzo valevano complessivamente circa 5 milioni di euro.

I costi si alzano anche per l'**Orangerie**, la serra-atelier in via Pag tra i progetti su l'amministrazione comunale punta per riqualificare gradualmente la Darsena di città. Anche in questo caso il cantiere è terminato in ritardo,

con gli ultimi ritocchi tra la primavera e l'estate del 2023. Era partito nell'ottobre del 2020 e sarebbe dovuto concludersi entro il 3 aprile 2021, ma i tempi non sono stati rispettati e la ditta ha richiesto 8 proroghe per completare l'intervento. Nel frattempo i costi sono cresciuti: ora si aggiungono ulteriori 44.277 euro, oltre a ulteriori 8.676 di rialzo solo per il box a uso bar e l'illuminazione esterna. Già l'anno scorso i costi erano cresciuti di 150mila euro a causa dell'aumento del prezzo del ferro.

Tra gli altri interventi relativi al primo semestre del 2023 che hanno visto un aumento troviamo inoltre la nuova copertura della **piastra polivalente e lo spogliatoio del centro sportivo comunale di San Pietro in Campiano** (49mila euro), l'ampliamento del **polo scolastico 0-6 anni 'Le Margherite'** (36mila euro), la sistemazione di locali all'interno del **Centro di ricerche ambientali** in viale **Ciro Menotti 48** a Marina di Ravenna (29mila euro), la realizzazione di percorsi a Osteria con un **nuovo parcheggio in via Focaccia** (101mila euro) e l'aumento del costo per la concessione del servizio globale di **gestione degli impianti di illuminazione pubblica** semaforici e tecnologici (232mila euro). In totale, sommando anche alcuni interventi minori, i rialzi ammontano a poco meno di 2 milioni di euro: per l'esattezza 1 milione e 960mila.

sa.ser

ORANGERIE

Per concludere la serra atelier sono occorsi oltre 44mila euro in più. E già l'anno scorso un rialzo di 150mila



Le mura dell'Arce della Rocca

